

PLAN DE PASSATION DES MARCHES REVISE N°01 DE LA SOPAFER-B, EXERCICE 2024

N°	Ligne budgétaire (financement)			Montant des dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de Passaton	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions (jours)	Date Probable de Démarrage des prestations	Délai Prévisionnel d'exécution (en jours)	Date butoir	Acteur
	Budget	Ligne Crédit	Montant estimé											
1	SOPAFER-B	211000	7 000 000	0	7 000 000	Lot unique: Concevoir un logiciel de suivi de l'état du patrimoine	CC	22/02/2024	25/02/2024	1	03/03/2024	60	31/12/2024	PRM
2	SOPAFER-B	231000	7 000 000	70 000 000	0	Travaux complémentaire du bâtiment R+2 extensible en R+4 à Ouaga 2000 au profit de la SOPAFER-B	DPX (Encours d'exécution)	20/11/2023	25/11/2023	1	02/12/2023	60	31/05/2024	PRM
3	SOPAFER-B	231000	30 000 000	30 000 000	0	Fourniture et pose sur site de dispositif de sécurité en béton arme type GBA	DPX	02/09/2024	06/09/2024	1	13/09/2024	90	31/12/2024	PRM
4	SOPAFER-B	231000	17 500 000	17 500 000	0	Construire un mur de sécurisation des magasins et espace contigu à SAFGRAD	DCF	02/09/2024	05/09/2024	1	12/09/2024	45	31/12/2024	PRM
5	SOPAFER-B	244000	6 000 000	6 000 000	0	Fourniture et pose d'équipement d'éclairage à la Direction Régionale/Bobo & Direction générale	DCF	03/10/2024	06/10/2024	1	13/10/2024	20	31/12/2024	PRM
6	SOPAFER-B	244200	17 777 600	17 777 600	0	Acquérir du matériel informatique	DCF	10/09/2024	17/09/2024	1	24/09/2024	30	31/12/2024	PRM
7	SOPAFER-B	244200	29 157 800	29 157 800	0	Mettre à niveau de l'infrastructure réseau informatique à la Direction Régionale et à la Direction Générale	DPX	10/09/2024	17/09/2024	1	24/09/2024	60	31/12/2024	PRM
8	SOPAFER-B	245200	45 000 000	45 000 000	0	Acquérir un véhicule double cabine pick up 4*4 par crédit bail	AOR	16/09/2024	21/09/2024	1	28/09/2024	60	31/12/2024	PRM
9	SOPAFER-B	605320	1 500 000	1 500 000	0	Acquérir de petit matériel (objet d'art bataille du rail, autres.....)	ED	16/09/2024	19/09/2024	1	26/09/2024	30	31/12/2024	PRM
10	SOPAFER-B	605320	42 900 000	42 900 000	0	Acquérir le carburant et lubrifiant	ED (MC)	29/12/2023	01/01/2024	1	02/01/2024	365	31/12/2024	PRM
11	SOPAFER-B	605510	5 000 000	5 000 000	0	Acquérir les fournitures de bureau	DCF (MC)	19/02/2024	22/02/2024	1	29/02/2024	365	31/12/2024	PRM
12	SOPAFER-B	605520	5 000 000	5 000 000	0	Acquérir les consommables informatiques	DCF (MC)	19/02/2024	22/02/2024	1	29/02/2024	365	31/12/2024	PRM
13	SOPAFER-B	618110	18 000 000	18 000 000	0	Acquérir les Billets d'avion	DCF (MC)	19/02/2024	22/02/2024	1	29/02/2024	365	31/12/2024	PRM
14	SOPAFER-B	632430	9 600 000	9 600 000	9 600 000	Accompagnement dans la mise en œuvre de son plan d'action qualité 2021-2023 et la certification de son système de management qualité à la norme ISO 9001 version 2015	DPRO -MI (Encours d'exécution)	07/12/2020	06/01/2021	3	05/04/2021	3 ans	31/05/2024	PRM
15	SOPAFER-B	632720	9 500 000	9 500 000	0	Gardiennage/Surveillance des locaux de la SOPAFER-B	DCF (MC)	19/02/2024	22/02/2024	1	01/01/2024	365	31/12/2024	PRM
16	SOPAFER-B	632740	5 380 000	5 380 000	0	Lot1:Enlèvement des ordures de la Direction Générale de la SOPAFER-B	DCF (MC)	19/02/2024	22/02/2024	1	01/01/2024	365	31/12/2024	PRM
17	SOPAFER-B	632710	4 800 000	4 800 000	0	Lot2: Nettoyage des locaux de la Direction Générale de la SOPAFER-B	DCF (MC)	19/02/2024	22/02/2024	1	01/01/2024	365	31/12/2024	PRM
18	SOPAFER-B	632730	900 000	900 000	0	Entretien des arbres et des espaces verts de la Direction Générale de la SOPAFER-B	DCNF (MC)	19/02/2024	22/02/2024	1	01/01/2024	365	31/12/2024	PRM
19	SOPAFER-B	624210	2 000 000	2 000 000	0	Entretien et réparation des véhicules de la Direction Régionale de Bobo Dioulasso	DCF	16/09/2024	19/09/2024	1	26/09/2024	180	31/12/2024	PRM
20	SOPAFER-B	624210	10 000 000	10 000 000	0	Entretien et réparation des véhicules de la Direction Générale de la SOPAFER-B	DCF (MC)	19/02/2024	22/02/2024	1	29/02/2024	365	31/12/2024	PRM
21	SOPAFER-B	624230	900 000	900 000	0	Entretien et réparation du matériel informatique	DCNF	02/09/2024	05/09/2024	1	12/09/2024	10	31/12/2024	PRM
22	SOPAFER-B	624300	6 500 000	6 500 000	0	Entretien et réparation du groupe électrogène	DCF (MC)	19/02/2024	22/02/2024	1	29/02/2024	365	31/12/2024	PRM
23	SOPAFER-B	624300	1 500 000	1 500 000	0	Entretien et réparation du climatiseur de la Direction Générale de la SOPAFER-B	DCF (MC)	01/06/2024	04/06/2024	1	11/06/2024	365	31/12/2024	PRM
24	SOPAFER-B	624300	500 000	500 000	0	Entretien et réparation du climatiseur de la Direction Régionale de Bobo Dioulasso	DCNF	16/09/2024	19/09/2024	1	26/09/2024	60	31/12/2024	PRM
25	SOPAFER-B	625100	600 000	600 000	0	Assurer le multirisque de la SOPAFER-B	ED	22/09/2024	25/09/2024	1	02/10/2024	365	31/12/2024	PRM
26	SOPAFER-B	625200	3 000 000	3 000 000	0	Assurer les véhicules de la SOPAFER-B	ED	01/01/2024	04/01/2024	1	01/01/2024	365	31/12/2024	PRM
27	SOPAFER-B	632780	5 000 000	5 000 000	0	Recruter un cabinet de communication	CC	15/01/2024	18/01/2024	1	26/01/2024	365	31/12/2024	PRM
28	SOPAFER-B	632430	15 000 000	15 000 000	0	Certifier le système de management de la qualité conformément à la norme ISO 9001 version 2015	CC	01/07/2024	04/07/2024	1	11/07/2024	90	31/12/2024	PRM
29	SOPAFER-B	638320	3 000 000	3 000 000	0	Fourniture de pause déjeuner	DCF (MC)	19/02/2024	22/02/2024	1	29/02/2024	365	31/12/2024	PRM

N°	Ligne budgétaire (financement)			Montant des dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de Passation	Période de lancement de l'appel à soumission	Période de remise des offres/propositions	Temps minimum à l'élaboration des offres/propositions (jours)	Date Probable de Démarrage des prestations	Délai Prévisionnel d'exécution (en jours)	Date butoir	Acteur
	Budget	Ligne d'état	Montant estimé											
30	SOPAFER-B	638100	1 800 000	0	1 500 000	Sélectionner un cabinet de recrutement du personnel au profit de la SOPAFER-B	CC	06/08/2024	09/08/2024	1	16/08/2024	30	31/12/2024	PRM
	Total		1 800 000											
31	SOPAFER-B	632430	11 400 000	0	11 400 000	Recruter un Commissaire aux Comptes	DPRO allégé	02/05/2024	05/05/2024	1	12/05/2024	3 ans	31/12/2024	PRM
	Total		11 400 000											
32	SOPAFER-B	632780	3 000 000	0	3 000 000	Concevoir un logo, slogan et une charte graphique pour la SOPAFERB	CC	01/10/2024	04/10/2024	1	11/10/2024	20	31/12/2024	PRM
	Total		3 000 000											
33	SOPAFER-B	632430	22 800 000	0	22 800 000	Mettre en place un Plan de Continuité des Activités (PCA) de la SOPAFER-B	DPRO allégé	01/10/2024	04/10/2024	1	11/10/2024	30	31/12/2024	PRM
	Total		22 800 000											
34	SOPAFER-B	632420	2 200 000	0	2 200 000	Recruter un conseil juridique au profit de la SOPAFER-B	CC	16/09/2024	19/09/2024	1	26/09/2024	365	31/12/2024	PRM
	Total		2 200 000											
35	SOPAFER-B	625100	3 000 000	0	3 000 000	Souscrire à une police d'assurance santé	ED	01/10/2024	04/10/2024	1	11/10/2024	15	31/12/2024	PRM
	Total		3 000 000											
36	SOPAFER-B	633200	1 000 000	0	1 000 000	Recruter un consultant (Individuel) pour assurer la formation sur le thème "Formation préparatoire à la retraite"	CC	01/10/2024	04/10/2024	1	11/10/2024	15	31/12/2024	PRM
	Total		1 000 000											
37	SOPAFER-B	633200	3 500 000	0	3 500 000	recruter un consultant (cabinet) pour assurer la formation sur le thème "Leadership et gestion du changement"	CC	01/10/2024	04/10/2024	1	11/10/2024	15	31/12/2024	PRM
	Total		3 500 000											
38	SOPAFER-B	633200	1 500 000	0	1 500 000	recruter un consultant (cabinet) pour assurer la formation sur le thème "Formation en Règlement Général de Sécurité"	CC	01/10/2024	04/10/2024	1	11/10/2024	15	31/12/2024	PRM
	Total		1 500 000											
39	SOPAFER-B	633200	1 800 000	0	1 800 000	recruter un consultant (cabinet) pour assurer la formation sur le thème "Formation sur implémentation de la Base de données de gestion des immobilisations"	CC	01/10/2024	04/10/2024	1	11/10/2024	15	31/12/2024	PRM
	Total		1 800 000											
40	SOPAFER-B	633200	3 800 000	0	3 800 000	recruter un consultant (cabinet) pour assurer la formation sur le thème "Formation des Auditeurs internes qualifié sur la gestion des risques "	CC	01/10/2024	04/10/2024	1	11/10/2024	15	31/12/2024	PRM
	Total		3 800 000											
			343 615 400	78 800 000	343 815 400									

Légende:

- AOR: Appel d'Offre Restreint
- DPRO a Demande de Proposition allégé
- DPX: Demande de prix
- DCF: Demande de Cotation Formelle
- DCNF: Demande de Cotation Non Formelle
- ED: Entente Directe
- CC: Consultation de consultant
- MC: Marché à commande

Adopté par la 1ère session extraordinaire du Conseil d'Administration du 28 août 2024



Ouagadougou, le

04 SEPT 2024

Le Directeur Général de la SOPAFER-B

Mahret Emeric Rodrigue SOME

Chevalier de l'Ordre de l'Étalon